


**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗРАБОТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМИЦВЕТКИ»**



УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МО г. Нягань
И.А. Колломейцева И.А./

Цель: Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
<p>Ознакомление с приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2013 № 543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом Департамента образования и Молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.05.2016 №703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Февраль, 2020</p>	<p>Заведующий зам. зав по УВР Зам. зав. по УВР, методист</p>
<p>Мониторинг качества инклюзивного образования в ДОУ. Методическое обеспечение</p>			

Разработка модуля №1 «Красный-локация Здоровье»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Разработка модуля №2 «Оранжевый – локация Грамотность»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Разработка модуля №3 «Желтый - локация творчество»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Разработка модуля №4 «Зеленый – локация Целеустремленность»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Разработка модуля №5 «Голубой - локация Вдохновение»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Разработка модуля №6 «Синий - локация Спокойствие»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Разработка модуля №7 «Фиолетовый - локация Интеллект»	Проект содержательной части модуля	Март, 2020	Зам. зав. по УВР, Методист, рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта дополнительной общеразвивающей модульной программы «Семипетик» на педагогическом совете	Протокол педагогического совета	Май, 2020	Заведующий
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Дополнительной общеразвивающей модульной программы «Семипетик»	Локальные акты	Март-май, 2020	Заведующий, Зам. зав. по УВР
Утверждение дополнительной общеразвивающей модульной программы «Семипетик»	Приказ	Май, 2020	Заведующий, Зам. зав. по УВР
Обеспечение доступной среды (специальных условий)			
Совершенствование безбарьерной образовательной среды		Май – август, 2020г.	Заведующий, Зам. зав. по УВР

Обеспечение материально-технических условий организации образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ)		Май – август, 2020г.	Заведующий, Зам. зав. по УВР
Информационное обеспечение			
Размещение дополнительной общеразвивающей модульной программы «Семплетик» на официальном сайте ДОУ	Сайт ДОУ	Май, 2020	Методист